تعليمات موقعية رقم ٧

مشروع Al Khobar Coastal Logistics Park - Package 2، العقد رقم KLP-P2-2026-007

التاريخ	الخميس ١ أكتوبر ٢٠٢٦م، الموافق ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
إلى	شركة ثريا بيلد للمقاولات (المقاول)، عناية م. رامي حداد، مدير المشروع
من	راكين للاستشارات الهندسية (المهندس)
الموضوع	إيقاف صب الخرسانة في المستودع W3 وإزالة الخرسانة المرفوضة
المرجع	تقرير عدم المطابقة NCR-023، الرسم KLP-P2-STR-W3-012 المراجعة B

١. الملاحظة

أثناء الفحص المسبق للصب بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م، تبيّن أن حديد التسليح في بلاطة الأرضية للمستودع W3 (المنطقة الفرعية C-2) مثبّت بتباعد ٢٠٠ مم بدلاً من ١٥٠ مم المطلوبة بموجب الرسم KLP-P2-STR-W3-012 المراجعة B، وقد صدر بذلك تقرير عدم المطابقة NCR-023. كما تبيّن أن الصبة المنفذة في المنطقة الفرعية C-2 بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦م نُفذت قبل اعتماد طلب الفحص.

٢. التعليمات

يُطلب من المقاول ما يلي:

1. إيقاف صب الخرسانة فوراً في بلاطة الأرضية للمستودع W3 إلى حين تصحيح حديد التسليح واعتماده من المهندس.
2. إزالة واستبدال ١٢٠ م³ من الخرسانة المرفوضة في المنطقة الفرعية C-2، على نفقة المقاول.
3. إعادة تثبيت حديد التسليح بتباعد ١٥٠ مم وفق الرسم المعتمد، وتقديم طلب فحص جديد قبل أي صبة.
4. إنجاز الأعمال المذكورة أعلاه خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه التعليمات، أي بحلول ١١ أكتوبر ٢٠٢٦م.

٣. ملاحظات تعاقدية

لا تعد هذه التعليمات أمرا تغييريا، ولا تمنح المقاول أي تمديد للمدة أو تكاليف إضافية، إذ إن سببها عدم مطابقة أعمال المقاول للرسومات المعتمدة. يُغلق تقرير عدم المطابقة NCR-023 بعد إعادة الفحص من قبل المهندس.

المهندس المقيم
م. نورة الشهري
راكين للاستشارات الهندسية

استلمه عن المقاول
م. رامي حداد
شركة ثريا بيلد للمقاولات

وثيقة نموذجية خيالية أُعدّت لاختبار Atlas. جميع الأسماء والمبالغ خيالية.